

Séquence 26			Date: mercredi, 28 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	34	2h 50 min	avance sur le point 3.6, 4, 5	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Livrables/Gitj_compile.zip	
Réaliser - Mise en place de l'environnement de travail	1	5 min	Compilation du projet et ajout dans le dossier livrables	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/master/Livrables	
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce mercredi	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
taskplus - creation de la release et du mail aux Experts	2	10 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence 25			Date: mercredi, 28 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui session: avancement sur la doc et code review aujourd'hui: avancer sur la doc et si possible finir de la compléter, il restera la vérification et le check au niveau de l'orthographe à faire		
Doc - Rapport	14	1h 10 min	avance sur le point 3.6 (tests effectués)	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Livrables/Gitj_compile.zip	
Doc - Rapport	32	2h 40 min	avance sur le point 3.6, 4, 5	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
Total tranche	48	4h			
Séquence 24			Date: lundi, 26 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui session: avancement sur la doc aujourd'hui: avance sur la doc et code review		

Doc - Rapport	35	2h 55 min	avance sur les points 3.2 à 3.5 et début du chapitre sur la dette technique	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Doc/Documentation_MorganDussault
Doc - Journal de travail	1	5 min		
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 23			Date: vendredi, 23 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	35	2h 55 min	avance sur les points 3.2 à 3.5 et début du chapitre sur la dette technique	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Doc/Documentation_MorganDussault	
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce mercredi	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/master/Livrables	
tacheplus - creation de la release et du mail aux Experts	2	10 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 22			Date: vendredi, 23 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui dernière session: avancement sur la doc aujourd'hui: Setup de l'environnement pour la Sprint review 2 avec le CP, fix de bug si présents (après la SR), avance sur la doc		
Réaliser - Programmation	4	20 min	Ajout du total d'heure au PDF (oubli) et compilation de ce code pour la SR		
Meeting - Chef de Projet	18	1h 30 min	Sprint Review 2		
Doc - Rapport	24	2h	avance sur les points 3.2 à 3.5	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Doc/Documentation_MorganDussault	
Total tranche	48	4h			

Séquence 21			Date: jeudi, 22 mai 2025		Après-Midi
-------------	--	--	--------------------------	--	------------

Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui session: finalisation de l'export en PDF + tests basiques aujourd'hui: Avancer un maximum sur la doc	
Doc - Rapport	30	2h 30 min	Avancement sur la documentation, Ajout de 3 point spécifiques ainsi que du grand paragraphe sur l'IA	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Doc/Documentation_MorganDussault
Doc - Rapport	5	25 min	Creation de schéma, screenshots et recherche d'image pour la doc	
Doc - Journal de travail	1	5 min		
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 20			Date: mercredi, 21 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réaliser - Programmation	19	1h 35 min	finalisation de l'option d'export en PDF [Done]		
Réaliser - Déboguages	10	50 min	Test et fix de nombreux problèmes lié à l'export en pdf ce qui parfois m'a fait modifier d'autre mecaniques		
tacheplus - test	5	25 min	test du programme en local sur la machine de dev et sur ma machine personnelle (qui a un autre OS, cpu) qui est un bon moyen de tester		
Réaliser - Mise en place de l'environnement de travail	1	5 min	Compilation du projet et ajout dans le dossier livrables	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Livrables/Gitj_compile.zip	
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce mercredi	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/master/Livrables	
tacheplus - creation de la release et du mail aux Experts	2	10 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 19			Date: mercredi, 21 mai 2025		Matin
-------------	--	--	-----------------------------	--	-------

Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui session: finalisation de l'ajout, suppression et modification des entrées dans GitJournal aujourd'hui: ajout de l'export du JDT depuis GitJournal en PDF	
Réaliser - Programmation	46	3h 50 min	ajout de l'export en PDF, pour l'instant il y a de problèmes avec l'affichage. Certains tableaux sont coupés et la suite n'est j'amaï affichée [WIP]	
Total tranche	48	4h		

Séquence 18			Date: lundi, 19 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réaliser - Programmation	24	2h	fin de l'ajout de nouvelle entrée au journal [Done]		
Meeting - Expert	4	20 min	rencontre avec l'expert no 2		
Doc - Journal de travail	1	5 min			
Total tranche	29	2h 25 min			

Séquence 17			Date: lundi, 19 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui session: sprint review + début de la modification de champs aujourd'hui: finir la modification, suppression et ajout de nouvelles entrées dans le JDT (fichier gitj)		
Réaliser - Programmation	23	1h 55 min	fin de l'ajout de fonctionnalité de modification des champs en cliquant dessus [DONE]		
Réaliser - Programmation	12	1h	Début de la fonctionnalité de d'ajout de nouvelle entrée au journal [WIP]		

Doc - Journal de travail	1	5 min		
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 16			Date: vendredi, 16 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réaliser - Programmation	20	1h 40 min	avancement sur la fonctionnalité de modification des champs en cliquant dessus [WIP], la touche Enter n'a pas encore été incorporée		
Doc - Rapport	12	1h	Avancement sur la documentation, ajout de la sprint retrospective et d'un point de design spécifique		
Réaliser - Mise en place de l'environnement de travail	2	10 min	Compilation du projet et ajout dans le dossier livrables	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Livrables/GitJournal.zip	
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce mercredi		
Tâche plus - création de la release et du mail aux Experts	3	15 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 15			Date: vendredi, 16 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	2	10 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui dernière session: ajout de l'export du JDT et import ainsi que test sur ma machine personnelle Aujourd'hui: fix bug, se lance pas sur un autre machine, Sprint review, fix de bug si il y en a, avance sur la doc (sprint retrospectiv, point de design spécifique), début des stories du sprint 2		

Réaliser - Déboguages	3	15 min	fix du bug qui faisait crasher l'app si executée sur un autre pc, dans la commande il y avait un paramètre PublishSingleFile=true et une fois changé en PublishSingleFile=false tout marchait	
Meeting - Chef de Projet	9	45 min	Sprint review, validation de 2 storie, 2 avec des bugs	
Réaliser - Déboguages	18	1 h 30 min	fix des bugs découverts lors de la Sprint Review	
Réaliser - Programmation	16	1 h 20 min	Début de la fonctionnalité de modification des champs en cliquant dessus [WIP]	
Total tranche	48	4h		

Séquence 14			Date: jeudi, 15 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	1	5 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui		
Réaliser - Programmation	28	2h 20 min	Ajout de l'export et import du fichier GitJ		
Réaliser - Déboguages	8	40 min	Test du program sur des pc de camarades, ne fonctionne pas (version pré compilée). Test sur mon pc à la maison et même erreur, l'affichage du JDT depuis github fait crasher l'app. Donner le PAT et importer un fichier gitJ ne pose pas de problème. Il est possible que cela soit dû au package Markdown.Xaml 1.0.0 qui n'est pas compilé correctement		
Doc - Journal de travail	1	5 min			
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 13			Date: mercredi, 14 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Interfaces	8	40 min	Avance sur l'interface du JDT, ajout du total d'heure, et fix de petit bugs visuels		

Réaliser - Programmation	20	1h 40 min	Creation de toute la logique pour l'affichage du JDT [WIP]. Pour l'instant le JDT est affiché mais pas sauvegardé ni modifiable	
Réaliser - Déboguages	4	20 min	Fix de multipls bugs crée du à l'ajout du filtre d'utilisateurs	
Réaliser - Mise en place de l'environnement de travail	2	10 min	Compilation du projet et ajout dans le dossier livrables	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Livrables/GitJournal.zip
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce mercredi	
atcheplus - creation de la release et du mail aux Experts	3	15 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 12			Date: mercredi, 14 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	1	5 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui		
Réalisation - Interfaces	16	1h 20 min	creation de l'interface pour l'affichage du JDT [WIP]		
Réaliser - Programmation	31	2h 35 min	Creation de toute la logique pour l'affichage du JDT [WIP]. Pour l'instant le JDT est affiché mais pas sauvegardé ni modifiable		
Total tranche	48	4h			

Séquence 11			Date: lundi, 12 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Interfaces	8	40 min	creation de l'interface pour l'affichage du JDT [WIP]		
Réaliser - Programmation	21	1h 45 min	Creation de toute la logique pour l'affichage du JDT [WIP]		
Total tranche	29	2h 25 min			

Séquence 10			Date: lundi, 12 mai 2025		Matin
-------------	--	--	--------------------------	--	-------

Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Meeting - self meeting	1	5 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et liste de ce que je compte faire aujourd'hui	
Meeting - Chef de Projet	3	15 min	Retours sur la doc et les user stories	
Doc - Rapport	4	20 min	Mise à jour de la doc après les retours du CP	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues
Planifier - Mise en place des tâches	4	20 min	Révisions de user stories après les retours du CP	
Réalisation - Interfaces	10	50 min	Création de l'interface pour l'affichage du JDT [WIP]	
Réaliser - Programmation	16	1h 20 min	Création de toute la logique pour l'affichage du JDT [WIP]	
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 9			Date: vendredi, 9 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Interfaces	8	40 min	Avance sur l'interface où sont affichés tous les repository		
Réaliser - Programmation	6	30 min	Ajout de certaines vérifications pour le PAT		
Réaliser - Programmation	16	1h 20 min	Ajout de la liste des repository et de celle des utilisateurs dans le menu principal une fois connectés		
Doc - Rapport	4	20 min	Correction d'erreurs dans la doc et petits changements	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce vendredi		
Tâche plus - création de la release et du mail aux Experts	3	15 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest	
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 8			Date: vendredi, 9 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - self meeting	1	5 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et liste de ce que je compte faire aujourd'hui		

Analyse - Planification initiale	10	50 min	update des user stories et des maquettes d'après les retours du CP[Done]	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues
Doc - Rapport	7	35 min	Ajout des user stories dans la documentation	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Doc/Documentation
Réalisation - Interfaces	17	1h 25 min	Création d'une grande partie de l'interface (pas ce qui requière des données)	
Réaliser - Programmation	13	1h 5 min	Ajout de l'option pour se connecter en utilisant son PAT généré dans et par github	
Total tranche	48	4h		

Séquence 7			Date:	Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Meeting - self meeting	1	5 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et list de ce que je compte faire aujourd'hui	
Meeting - Chef de Projet	18	1h 30 min	Discussion avec le CP pour la validation des user stories et retour sur des modifications	
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	update des user stories et des maquettes d'après les retours du CP[WIP]	
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 6			Date: mercredi, 7 mai 2025	Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Doc - Rapport	27	2h 15 min	Fin de l'écriture des chapitres 1 à 2 dans lesquels je n'ai pas de question pour le CP ou n'attend pas de validation avec le CP	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Doc/Documentation MorganDussault
Inform - Recherche des thèmes et compétences demandées	7	35 min	Recherche, choix et ajout d'une classe controller pour simplifier le fonctionnement, tout sera référencé dans le controller pour un access plus simple aux informations	
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce vendredi	
Tâche plus - création de la release et du mail aux Experts	3	15 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/releases/latest
				https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/master/Livrables
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 5			Date: mercredi, 7 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Meeting - self meeting	1	5 min	Résumé du travail effectué lors de la dernière session et liste de ce que je compte faire aujourd'hui	
Analyse - Planification initiale	30	2h 30 min	Rédaction des user stories et des maquettes qui leur sont liées [DONE]	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues
Analyse - Planification initiale	1	5 min	Ajout des maquettes au repository	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/main/Doc/maquettes
Informer - Recherches internet, documentation, forums	3	15 min	Recherches sur les moyens de faire installer pour des applications pour Windows et sur le moyen de définir une application pour un certain type de fichier	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/blob/master/Notes/app-fileFormat.txt
Doc - Rapport	12	1h		https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/main/JDT/JDT_MorganDussault_GitJournal.xlsm
Doc - Journal de travail	1	5 min	Remplissage du JDT	
Total tranche	48	4h		

Séquence 4			Date: lundi, 5 mai 2025	Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Planification initiale	12	1h	Rédaction des user stories et des maquettes qui leur sont liées [WIP]	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues
Doc - Rapport	16	1h 20 min	Avance sur la documentation	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/tree/main/JDT/JDT_MorganDussault_GitJournal.xlsm
Doc - Journal de travail	1	5 min	Remplissage du JDT	
Total tranche	29	2h 25 min		

Séquence 3			Date: lundi, 5 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Planification initiale	33	2h 45 min	Rédaction des user stories et des maquettes qui leur sont liées [WIP]	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues
Meeting - Créer le projet	2	10 min	Retour sur ma première version de la planification initiale	

Meeting - Chef de Projet	3	15 min	Question sur des aspects visuels et pratique	
Total tranche	38	3h 10 min		

Séquence 2			Date: vendredi, 2 mai 2025		Après-Midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Planification initiale	30	2h 30 min	Rédaction des user stories et des maquettes qui leurs sont liées	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues	
Analyse - Planification initiale	2	10 min	Correction et export de la planification en PDF pour le rendu au experts		
Doc - Journal de travail	1	5 min	Export pour la livraison de ce vendredi		
Doc - Rapport	1	5 min	ajout de la planification initiale		
Doc - Rapport	1	5 min	Export pour la livraison de ce vendredi		
tâche plus - creation de la release et du mail aux Experts	3	15 min	Mise en place de la release github et du mail pour les experts		
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 1			Date: vendredi, 2 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Meeting - Expert	9	45 min	Réunion avec l'expert No1 (Mr Malherbe), disuction sur le déroulement du TPI et des deadlines		
Meeting - Chef de Projet	9	45 min	Réunion avec le chef de projet pour discuter du CdC et j'ai posé des questions pour préciser des points		
Analyse - Planification initiale	24	2h	Création de la planification initiale, calcul du temp et creation des titre des user stories		
Doc - Journal de travail	1	5 min	Remplissage du JDT		
Analyse - Planification initiale	5	25 min	Début de la rédaction des user stories [WIP]	https://github.com/Morgan-DD/GitJournal/issues	
Total tranche	48	4h			